- Start
- Planung
- Projektierung
- Umsetzung
- Controllingbericht für Vorjahr

kurzfristige Massnahmen (1 - 5 Jahre)

| Nr. | Massnahme | Zuständigkeit | Status (grün/gelb/ rot/ abgeschlossen) ( 1 / 2 / 3 / 4 ) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Shuttle Zoo - Stettbach | VBZ evtl. Einbezug Zoo | | | | Terminplan weitere Projektierung noch offen | | | | | | | | | |
| 4 | Taktverdichtung und Zonenanpassung Buslinie 751 | VBZ evtl. Einbezug Zoo | | | | Terminplan weitere Projektierung noch offen | | | | | | | | | |
| 6 | Ausdehnung Betriebszeiten Tram 5 zum Zoo | VBZ | | | | umgesetzt | | | | | | | | | |
| 7 | Vereinfachung RailAway | Zoo | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Mehr quartierbezogene Parkierung | DAV | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Verstärkte Parkraumbewirtschaftung | DAV | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Automatisierte Barrieren | DAV | | | 17.2 als Voraussetzung | | | | | | | | | | |
| 14 | Automatische Erfassung der Fahrten | DAV | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Einbettung ins städtische Parkleitsystem | DAV | | erfolgt mit Massnahme 10.1 | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | organisatorische und betriebliche Massnahmen Verkehrsdispositi | Stapo | | 2021 umgesetzt / laufend | | | | | | | | | | | |
| 17.2 | Zufahrt Dreiwiesenstrasse für Berechtigte ermöglichen | DAV | | | | | | | | | | | | | |
| 17.3 | Breitere Parkfelder Zürichbergstrasse | DAV | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Verbesserung Wegweisung Bahnhöfe | Zoo | | Wird nicht umgesetzt. Eingriff in Signaletik SBB nicht möglich | | | | | | | | | | | |
| 19.2 | Verbesserung Wegweisung Umgebung Zoo | Stapo | | | umgesetzt | | | | | | | | | | |
| 19.3 | Haltestelle Tramlinie 6 beim Bahnhofplatz | VBZ | | Massnahme wird nicht separat, jedoch im Rahmen Massnahme 5 umgesetzt | | | | | | | | | | | |
| 20 | Aufwertung Fusswege von den öV-Haltestellen zum Zoo | TAZ | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Kommunikation Zoo | Zoo | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Steuerung der Nachfrage | Zoo | | Terminplan noch offen | | | | | | | | | | | |
| 23 | Monitoring | TAZ (Konzept) / Zoo (Controllingbericht) | | | | | | | | | | | | | |

mittelfristige Massnahmen (5 - 10 Jahre)

| Nr. | Massnahme | Zuständigkeit | Status (grün/gelb/ rot) ( 1 / 2 / 3 ) '-' inaktiv | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zooseilbahn | Zoo | | Terminplan abhängig vom juristischen Prozess | | | | | | | | | | | |
| 5 | Neue Linienführung Tram 6 prüfen | VBZ | | | | | | Führung Tramlinie 6 bis Letzigrund voraussichtlich im Laufe der kommenden 5-8 Jahre | | | | | | | |
| 16 | Park + Ride Hohe Promenade | Zoo | | Kombiticket Parkhaus - Tram - Zoo noch nicht möglich. Terminplan noch offen | | | | | | | | | | | |

langfristige Massnahmen (mehr als 10 Jahre)

| Nr. | Massnahme | Zuständigkeit | Status (grün/gelb/ rot) ( 1 / 2 / 3 ) '-' inaktiv | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Verlängerung Tramlinie prüfen | VBZ | | | | | | Entscheid weiteres Vorgehen in Abhängigkeit der erfolgten Planungsphase | | | | | | | |
| 8 | Taktverdichtung Tram 5 und 6 prüfen | VBZ | | | | | | | evtl. früherer Beginn 10'-Takt. 7.5'-Takt erst längerfristig | | | | | | |
| 9 | Kombiticket Zoo mit Zone 110 (evtl. ganzer ZVV) | VBZ | | | | weiteres Vorgehen abhängig von Austausch ZVV / Zoo | | | | | | | | | |
| 10.1 | Realisierung Parkhaus | Zoo | | | | | | Terminplan weitere Projektierung noch offen | | | | | | | |
| 10.2 | Aufwertung Strassenraum | TAZ | | | | | | | | weiteres Vorgehen in Abstimmung mit Massnahmen 2 und 10.1 | | | | | |
| 18 | Pre-Pay-Parkfeld im Parkhaus | Zoo | | | | | | Terminplan noch offen. Voraussetzung ist Massnahme 10.1 | | | | | | | |